RELATORIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AQAO
Nome / Unidade Responsavel: Departamento de Determinantes Ambientais Saude Indigena - DEAMB Periodo: 01/07/2019 — 30/09/2019
Nome / Unidade Monitorada: DSEI YANOMAMI
Eixo de Atuagdo: Saneamento Indigena
Estratégia: Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logistica destinados a qualificacdo dos servigos de saneamento ambiental e atendimento em saude
RESULTADOS ESPERADOS
~ o Executado 1° Executado 2° Executado Executado
DENOMINACA Prioritar Program 201 ) 9 . 9 . 9 . 9

© GAO rioritario ogramado 2019 Trimestre & Trimestre & 3°Trimestre & 4°Trimestre & .
Realizacdo da afe_zrlgr_;lo (,ja gualidade da agua para consumo SIM 379 105 28,23% 115 30,91% 91 24.46% 0 0,00%
humano nas aldeias indigenas
Impl_ementagao do Gerenciamento de Residuos Sdlidos na SIM 4116 4 0.10% 5 0.05% 0 0,00% 0 0.00%
aldeias
Elaboragéo de projetos executivos completos de saneamento SIM 8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0%
Acompanhamento e fiscalizacdo de obras de saneamento SIM 17 5 29,41% 5 29,41% 6 35,29% 0 0,00%

INDICADORES
Nome Refze(gtlegma 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Observagao Fonte
Nurpero de a_ldelas com qualidade 2611 105 115 91 DSE]
da agua aferida
Numero de aldeias com
Gerenciamento de Residuos 2 4 2 0 DSEI
Solidos realizado
Numero de projetos elaborados 1 0 0 0 DSEI
Numero de visitas a obras 4 5 5 6 DSE
OCORRENCIAS
Sequencial / Descricéo Periodo
1. Logistica - Mobilizagdo e demobilizac&o de profissionais, equipamentos e materiais. Os acesssos as areas de execuc¢do das obras sdo, prioritariamente, via tranporte aéreo e fluival. set/19
2. Recursos Humanos - Equipe técnica com poucos profissionais para elaboracéo de projetos executivos completos de saneamento. set/19
RECOMENDACOES E PROVIDENCIAS

Sequencial / Descricdo das Recomendacgdes Prazo
Sequencial / Descrigdo das Providéncias Adotadas Prazo
Sequencial / Descrigdo das Providéncias Pendentes Prazo

Justificativas:




