RELATORIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE ACAO

Nome / Unidade Responsavel: Departamento de Determinantes Ambientais Saude Indigena - DEAMB Periodo: 01/10/2019 — 31/12/2019
Nome / Unidade Monitorada: DSEI YANOMAMI
Eixo de Atuacéao: Saneamento Indigena
Estratégia: Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logistica destinados a qualificagcdo dos servigos de saneamento ambiental e atendimento em saude
RESULTADOS ESPERADOS
5 ey Executado 1° Executado 2° Executado Executado
DENOMINACAO P t P do 2019 D D D D

¢ rioritarto regramaco Trimestre & Trimestre & 3°Trimestre & 4°Trimestre & Farol
Realizagéo da afericdo da qualidade da agua para consumo o o o o
humano nas aldeias indigenas SIM 372 105 28,23% 115 30,91% 91 24,46% 85 22,85%
IarI;pelieazentagao do Gerenciamento de Residuos Sdélidos na SIM 4116 4 0.10% 2 0.05% 0 0,00% 2 0.05%
Elaboragéo de projetos executivos completos de saneamento SIM 8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Acompanhamento e fiscalizagdo de obras de saneamento SIM 17 5 29,41% 5 29,41% 6 35,29% 4 23,53%

INDICADORES
Nome Ref;(;':;ma 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Observagao Fonte
Nl]rpero de a_ldeias com qualidade 2611 105 115 91 85 DSEI
da agua aferida
Numero de aldeias com
Gerenciamento de Residuos 2 4 2 0 2 DSEI
Sélidos realizado
Numero de projetos elaborados 1 0 0 0 0 DSEI
Numero de visitas a obras 4 5 5 6 4 DSEI
OCORRENCIAS
Sequencial / Descrigao Periodo
1. Logistica - Mobilizagdo e demobilizagédo de profissionais, equipamentos e materiais. Os acesssos as areas de execugdo das obras sdo, prioritariamente, via tranporte aéreo e fluival. set/19
2. Recursos Humanos - Equipe técnica com poucos profissionais para elaboragéo de projetos executivos completos de saneamento. set/19
RECOMENDAGOES E PROVIDENCIAS

Sequencial / Descrigdo das Recomendagoes Prazo
Sequencial / Descrigdo das Providéncias Adotadas Prazo
Sequencial / Descrigdo das Providéncias Pendentes Prazo

Justificativas:




