
Período:

Eixo de Atuação:                                    

Estratégia: 

Executado 1º 
Trimestre

%
Executado 2º 

Trimestre
%

Executado 
3ºTrimestre

%
Executado 
4ºTrimestre

% Farol

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0%

2 10,00% 3 15,00% 4 20,00% 1 5,00% 50%

Nome
Referência 

2019
Fonte

Número de projetos elaborados 0 DSEI

Número de visitas a obras 31 DSEI

Período

Prazo

0

1

Observação

2

0

3

0

4

O DSEI não inseriu o Relatório de Acompanhamento de dezembro, impossibilitando a realização da análise completa. O presente relatório foi realizado com base nos documentos inseridos no SICONV e SEI pelos DSEI até o 20/01/2021.

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Sequencial / Descrição das Recomendações

1º Trimestre

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

01/01/2020 – 31/12/2020 

Edificações de Saúde Indígena

Nome / Unidade Responsável:

Nome / Unidade Monitorada:

Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB

DSEI  YANOMAMI

Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Sequencial / Descrição

Programado 2020

1

20

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

0

INDICADORES

OCORRÊNCIAS

Prioritário

SIM

SIM

DENOMINAÇÃO

Elaboração de projetos executivos completos de edificações

Acompanhamento e fiscalização de obras de edificações


