
Período:

Eixo de Atuação:                                    

Estratégia: 

Executado 1º 
Trimestre

%
Executado 2º 

Trimestre
%

Executado 
3ºTrimestre

%
Executado 
4ºTrimestre

% Farol

90 22,73% 92 23,23% 97 24,49% 72 18,18% 89%

0 0,00% 2 2,22% 30 33,33% 7 7,78% 43%

1 100,00% 12 1200,00% 2 200,00% 1 100,00% 1600%

8 16,67% 4 8,33% 4 8,33% 1 2,08% 35%

Nome
Referência 

2020
Fonte

Número de visitas a aldeias para a realização 
do monitoramento da qualidade da água

Número de visitas a aldeias para a realização 
do gerenciamento de resíduos sólidos

Número de projetos de saneamento e/ou 
edificações elaborados e encaminhados para 
análise
Número de visitas a obras saneamento e/ou 
edificações (construção, reforma e 
manutenção)

Período

Prazo

Sequencial / Descrição

OCORRÊNCIAS

8 4 4 1

0

92

2

97

30

90 72

7

1 12 2 1

Justificativas:

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Sequencial / Descrição das Recomendações

Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Elaboração de projetos executivos completos de saneamento e/ou 
edificações

Acompanhamento e fiscalização de obras de saneamento e/ou edificações

SIM

SIM

1

48

Programado 2021

396

90

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

01/01/2021 – 31/12/2021

Saneamento Ambiental e Edificações de Saúde Indígena

Nome / Unidade Responsável:

Nome / Unidade Monitorada:

Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB

DSEI YANOMAMI

2º Trimestre 3º Trimestre

INDICADORES

Prioritário

SIM

SIM

DENOMINAÇÃO

Realização do monitoramento da qualidade da água para consumo humano 
nas aldeias indígenas

Implementação do gerenciamento de resíduos sólidos nas aldeias

1º Trimestre Observação4º Trimestre


