
Período:

Eixo de Atuação:                                    

Estratégia: 

Executado 1º 
Trimestre

%
Executado 2º 

Trimestre
%

Executado 
3ºTrimestre

%
Executado 
4ºTrimestre

% Farol

86 20,48% 83 19,76% 99 23,57% 67 15,95% 80%

0 0,00% 0 0,00% 2 1,67% 0 0,00% 2%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0%

1 5,00% 2 10,00% 1 5,00% 0 0,00% 20%

Nome
Referência 

2019
Fonte

Número de aldeias com qualidade 
da água aferida

18 DSEI

Número de aldeias com 
Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos realizado

10 DSEI

Número de projetos elaborados 0 DSEI

Número de visitas a obras 20 DSEI

Período

Prazo

Sequencial / Descrição

Programado 2020

420

120

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

86

INDICADORES

OCORRÊNCIAS

Prioritário

SIM

SIM

DENOMINAÇÃO

Realização da aferição da qualidade da água para consumo 
humano nas aldeias indígenas
Implementação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos na 
aldeias

1º Trimestre

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

01/01/2020 – 31/12/2020 

Saneamento Ambiental

Nome / Unidade Responsável:

Nome / Unidade Monitorada:

Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB

DSEI YANOMAMI

Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Elaboração de projetos executivos completos de saneamento

Acompanhamento e fiscalização de obras de saneamento

SIM

SIM

1

20

O DSEI não inseriu o Relatório de Acompanhamento de dezembro, impossibilitando a realização da análise completa. O presente relatório foi realizado com base nos documentos inseridos no SICONV e SEI pelos DSEI até o 20/01/2021.

Os quantitativos apresentados no Programado 2020 para GRS não estão de acordo com o Plano de Ação encaminhado pelo DSEI. O presente relatório trimestral está ajustado conforme este Plano de Ação.

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Sequencial / Descrição das Recomendações

0

83

0

99

2

67

0

Observação

0 0 0 0

1 2 1 0


