
Período:

Eixo de Atuação:                                    

Estratégia: 

Executado 1º 

Trimestre
%

Executado 2º 

Trimestre
%

Executado 

3ºTrimestre
%

Executado 

4ºTrimestre
% Farol

1156 20,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21%

3 7,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0%

5 29,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29%

Nome
Referência 

2018
Fonte

Número de aldeias com qualidade 

da água aferida
2611 DSEI

Número de aldeias com 

Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos realizado

2 DSEI

Número de projetos elaborados 1 DSEI

Número de obras em execução 4 DSEI

Período

Prazo

Prazo

Prazo

5

0

Observação

3

Justificativas:

Sequencial / Descrição das Providências Pendentes

Sequencial / Descrição das Providências Adotadas

RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Sequencial / Descrição das Recomendações

1º Trimestre

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

01/01/2019 – 31/03/2019

Saneamento Indígena

Nome / Unidade Responsável:

Nome / Unidade Monitorada:

Departamento de Determinantes Ambientais Saúde Indígena - DEAMB

DSEI YANOMAMI

Provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e logística destinados à qualificação dos serviços de saneamento ambiental e atendimento em saúde

RESULTADOS ESPERADOS

Elaboração de projetos executivos completos de saneamento

Acompanhamento e fiscalização de obras de saneamento

SIM

SIM

8

17

Sequencial / Descrição

Programado 2019

5616

39

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1156

INDICADORES

OCORRÊNCIAS

Prioritário

SIM

SIM

DENOMINAÇÃO

Realização da aferição da qualidade da água para consumo 

humano nas aldeias indígenas

Implementação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos na 

aldeias


